



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



Investimento:

M4C1I1.4-Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)

Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:

TOIS00100B

Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:

I.I.S. L. DES AMBROIS

Sede:

(OULX)-VIA M. L. KING 10-TORINO-PIEMONTE

Titolo progetto:

Des Aparecidos

CUP:

F34D22003450006

Codice locale progetto:

M4C1I1.4-2022-981-P-18289

Importo finanziato:

188.797,10 €

ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Il/la sottoscritto/a Domenico Baglioni in qualità di Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore TOIS00100B - I.I.S. L. DES AMBROIS, in relazione al progetto sopra identificato, finanziato nell'ambito del PNRR, per gli adempimenti di cui all'art. 2 del Decreto Legge 2 marzo 2024 n.19, sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni

DICHIARA E ATTESTA

- di aver provveduto all'aggiornamento del sistema informativo «FUTURA PNRR» con gli avanzamenti procedurali, finanziari e fisici al 31 dicembre 2023 e relativi alle successive annualità del progetto, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti;
- che il cronoprogramma procedurale e finanziario così aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	01/03/2023	31/12/2024	07/04/2023	30/12/2024
Predisposizione capitolato e bando di gara				
Pubblicazione bando di gara				
Aggiudicazione *	19/05/2023	30/06/2024	19/05/2023	

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Stipula Contratto *	19/05/2023	30/06/2024	19/05/2023	
Esecuzione Fornitura *	19/05/2023	30/12/2024	19/05/2023	31/12/2024
Collaudo/Verifica di conformità *	19/05/2023	30/12/2024	19/05/2023	31/12/2024

Data

21/03/2024

LEGALE RAPPRESENTANTE

Domenico Baglioni